

Vaalitietojärjestelmän uudistamistyön johtoryhmä

- Asettaminen** Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa johtoryhmän ohjaamaan ja valvomaan vaalitietojärjestelmän uudistamista.
- Toimikausi** Johtoryhmän toimikausi on 1.3.2004 – 30.6.2009. Kokoonpanoa voidaan tarvittaessa tarkistaa seuraavassa kohdassa kuvattujen kahden ensimmäisen tehtävän jälkeen eli elokuussa 2004, jolloin tehdään sopimukset määrittelyvaiheen jatkotehtävistä sekä kesäkuussa 2005, jolloin tehdään sopimukset uudistuksen toteutusvaiheen tehtävistä.
- Tausta** Oikeusministeriön johtoryhmä päätti 10.2.2004 kokouksessaan uuden vaalitietojärjestelmän kehittämisen käynnistämisestä (muistiot vaalitietojärjestelmän kehittäminen 19.5.2003 ja vaalitietojärjestelmän kehittäminen/II 12.1.2004). Kehittämistyö ajoittuu viiden vuoden ajalle ja uusi järjestelmä korvaa sinä aikana vaiheittain nykyisin käytössä olevan vaalitietojärjestelmän. Kehittämisen ensimmäisinä tehtävinä on kokonaisjärjestelmän osien määrittely ja integraatoratkaisun määrittely, joiden teossa käytetään hyväksi TietoEnator Oyj:n ja SysOpen Oy:n asiantuntijoita oikeusministeriön ohjauksessa.
- Tavoitteet** Tavoitteena on selkeistä, hyvin hallittavista ja helposti ylläpidettävistä osajärjestelmistä koostuva, ehdottoman toimintavarma ja pitkän elinkaaren tietoteknisiin elementteihin pohjautuva vaalitietojärjestelmä, joka on tulevaisuudessa nykyistä helpommin muokattavissa uusiin vaalitapahtumiin ja muuttuviin tarpeisiin. Tämä asettaa suuret vaatimukset osajärjestelmien ja integraatoratkaisujen määrittelylle. Tavoitteen saavuttaminen varmistetaan käyttämällä kahden eri toimittajan asiantuntemusta.
- Tavoitteena on, että osajärjestelmien toteutus voidaan tarvittaessa kilpailuttaa määrittelyvaiheen jälkeen.
- Tehtävä** Johtoryhmän tehtävänä on valvoa määrittelytyötä ja kustannuksia siten, että kehittämiselle asetetut tavoitteet saavutetaan annetuilla resursseilla. Johtoryhmä asettaa ja nimeää hankkeen projektiryhmän (tai -ryhmät) ja hyväksyy sen laatiman projektisuunnitelman.
- Projektiryhmään osallistuvat tahot ja henkilöt voivat vaihdella kehittämisprosessin eri vaiheissa. Alkuvaiheessa projektiryhmä koostuu oikeusministeriön, TietoEnatorin, SysOpenin ja Väestörekisterikeskuksen

asiantuntijoista. Myös muiden sidosryhmien asiantuntijoita voidaan kutsua projektiryhmään tarvittaessa.

Organisointi

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

Muut jäsenet:

finanssineuvos Simo Ojanen, oikeusministeriö
 tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö
 ylitarkastaja Jukka Leino, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus
 vaalipäällikkö Timo Korhonen, Väestörekisterikeskus
 johtaja Jukka Iivonen, TietoEnator
 johtaja Veikko Manner, TietoEnator
 asiakasintegraattori Sami Uotila, TietoEnator
 projektijohtaja Joe Niva, TietoEnator
 teknologiajohtaja Pekka Kähkipuro, SysOpen

Johtoryhmän sihteerinä toimii Jukka Leino.

Kustannukset, sopimukset ja rahoitus

Oikeusministeriö tilaa määrittelytyön aloituksen molempien toimittajien kanssa laadittujen konsultointisopimusten perusteella ja rahoitus on vuoden 2004 talousarviossa vaalitietojärjestelmän kehittämiskuluissa. Jatkotehtävien rahoitustarve on huomioitu seuraavien vuosien kehysuunnitelmissa. Työmäärät arvioidaan joka vaiheessa tarkasti ja niistä tehdään sopimukset mukana olevien toimittajien kanssa.

Oikeusministeri

Johannes Koskinen

Ylijohtaja

Risto Jalli

JAKELU

Johtoryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
 Kansliapäällikkö